

Szolgáltatás teljesítésére nyújtott megállapodás MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

Címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Céjegyzékszám: Cg.10 09 032167

Telefon: 37/ 542-300

Telefax: 37/ 341-501

E-mail: nagy.ferenc@varosgazdalkodas60.hu

Adószám: 23467323-2-10

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50378045

Képviselője: Nagy Ferenc

Mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Másrészről: **Magyar Természettudományi Múzeum**

Címe: 1088 Budapest, Baross utca 13.

ÁHT azonosító: 038434

Telefon: 36-1-266-1481

Telefax: 36-1-317-1669

E-mail: mtmiroda@nhmus.hu

Adószám: 15321192-2-42

Bankszámlaszám: 10032000-01425138-00000000

Képviselője: Dr. Bajzát Judit főigazgató-helyettes

Mint Szolgáltató (Megrendelő és Szolgáltató együttesen a továbbiakban Felek) között az alábbi helyen és napon a következő feltételek szerint

PREAMBULUM

Megrendelő a „*A hatvani Grassalkovich-kastély műemlék épületében létrehozandó Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeumban létrejövő kiállítás, közönségszolgálati funkciók, valamint a megvalósult muzeális intézmény működésének megtervezése és a létrejövő dokumentációk alapján a kiállítás megvalósítási szakaszában muzeológiai és kiállításrendezési szakértői tevékenység ellátása.*” tárgyában a 2012. április 18. napján megküldött ajánlattételi felhívásával hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. A 2012. május 07. napján kelt összegezés szerint Szolgáltató került nyertesként kihirdetésre. A felek egymással 2012. május 18. napján kötöttek szerződést.



1. A megállapodás tárgya

A Felek a Preambulumban megjelölt szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződés 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

2. A feladatok részletezése és ütemezése, teljesítési határidők

A megállapodás tárgyát képező munkák teljesítése a megállapodás hatályba lépésétől kezdődően, az alábbi határidőkre történik:

Feladatok leírása:

	Feladat	Teljesítési Határidő	Érték
1. ütem	Muzeológiai és kiállításrendezési szakértői tevékenység az építészeti tervezés során: <ul style="list-style-type: none">• múzeumi funkciók részletes meghatározása, a kastély épületében történő elhelyezése egyeztetve az épület Tervezővel, építészekkel, szakági Szolgáltatókkal;• az elkészült tervek muzeológiai, szakmai ellenőrzése;• A közönségszolgálati funkciók tervezése	2012. május 18.	21 000 000 Ft+ ÁFA
	A kiállítás technikai forgatókönyvének az elkészítése;		
	A projekt során megvalósuló muzeális intézmény üzemeltetési tervének az elkészítése;		
2. ütem	A kiállítás látványterveinek az elkészítése; arculatterv készítése	2012. június 15.	23 000 000 +ÁFA
	Installációs kiviteli tervek készítése;		
	AV- és IT-elemek forgatókönyvének (funkcionális specifikációjának) az elkészítése;		
	Muzeológiai és kiállításrendezési szakértői tevékenység a kastélyépület építészeti kiviteli terveinek elkészítése során egyeztetve a kiviteli terveket készítőkkal, szakági Tervezőkkel;		

3. ütem	A kiállítás szöveges forgatókönyvének az elkészítése	2012. október 30.	16 000 000 + ÁFA
	A kiállítás grafikai terveinek az elkészítése		
4. ütem	<p>Muzeológiai és kiállításrendezési szakértői tevékenység az épület kivitelezése, a múzeumi és közönségszolgálati funkciók elhelyezése, valamint a kiállításkivitelezés során 1.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Múzeumpedagógiai, közönségszolgálati szakmai anyagok elkészítésének irányítása, szakmai ellenőrzése; • AV-elemek és az IT-programok elkészítésének irányítása, szakmai ellenőrzése; • PR-, marketing-anyagok szakmai ellenőrzése; • Kiállítási szakmai anyagok előkészítése; 	2014. január 15.	20 000 000 + ÁFA
5. ütem	<p>Muzeológiai és kiállításrendezési szakértői tevékenység az épület kivitelezése, a múzeumi és közönségszolgálati funkciók elhelyezése, valamint a kiállításkivitelezés során 2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • múzeumi funkciók kastély épületében történő kivitelezésének ellenőrzése; • a kiállításepítés (installációépítés) és a közönségszolgálati funkciók építésének helyszíni művezetése, szakmai ellenőrzés; • Kiállítási tárgyak, műtárgyak, egyéb múzeumi anyagok elhelyezése, helyszíni beépítése a kiállításba 	A projekt befejezés várható időpontja 2014. március 13. napja, de nem később, mint 2014.április.30. napja.	20 000 000 + ÁFA

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

3. A módosítás indoka

A felek között létrejött szerződés megkötését követően került megkötésre a jelen szerződésre is kihatással bíró, az építési beruházás kivitelezésére szóló megállapodás. A kivitelezés körében megkötött szerződés alapján a projekt befejezésének időpontja is változtatásra került, mely így 2014. március 13. napjában került rögzítésre. erre tekintettel a Szolgáltató által ellátandó feladatokat is hozzá szükséges igazítani az új határidőhöz. A szerződés megkötésekor ezen körülmények a felek előtt nem voltak ismertek. .

Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Szolgáltató által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbiztonsági Értesítőben megjelentesse.

4. Alkalmazandó szabályok

A megállapodás értelmezésére vonatkozóan Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.


5.2. A megállapodás a Megrendelő és a Szolgáltató képviselője által történő aláírás napján lép hatályba.



5.3. Az elolvasást és értelmezést követően, a jelen megállapodást a Felek, mint akaratukban mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Jelen megállapodás öt eredeti példányban készült.

Hatvan, 2013. július hónap 23. napján



Megrendelő
Nagy Ferenc
ügyvezető

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.**



Szolgáltató
Dr. Bajzáth Judit
Főigazgató-helyettes



Fábik Gábor
Gazdasági Igazgató
Ellenjegyző

